

# Møtereferat



## PROSJEKT: NÆRING I INDRE

Dato	15.10.2020
Sak	Første prosjektmøte - Teamsmøte
Tilstede	Turid Svenneby, Trond Håkon Tingulstad, Jens Mellquist, John-Cato Eknes Anders Gimmingsrud og Lars Dingstad-Eriksen
Referent	Lars Dingstad-Eriksen

### Oppsummering

Etter en kort presentasjonsrunde av hver enkelt deltager, orienterte Dingstad-Eriksen kort om veien til at det har blitt etablert et prosjekt (se vedlagte presentasjon).

Det ble en diskusjon rundt hvem som er bestiller (kommune eller lokalt næringsliv) og at ekstern prosjektleder ikke bør landes/foreslås, før prosjektet er omforent om mandat. Det ble også diskutert tidslinje. Ønske om leveranse innen en viss tid, men også bruke nok tid i prosjektet.

Det kan være en målsetning om at prosjektet presenterer status under Årskonferansen 5. februar 2021. Prosjektets anbefaling kan da forankres bredere hos lokalt næringsliv og prosjektet kan jobbe mer konkret og videre med organisering og roller med en leveranse i mars 2021. Tiden fram til februar/mars neste år er knapp, så det må forventes hyppige møter frem mot nyttår.

Det ble besluttet at Dingstad-Eriksen blir med som sekretær for prosjektet, fram til ekstern prosjektleder er engasjert. Dingstad-Eriksen vil også sitte i styringsgruppa på vegne av lokalbankene.

### Oppgaver til neste møte:

- Tenke igjennom mandatet til prosjektet og tidslinje med delmål
- Foreslå 5 kandidater til styrings(referanse-) gruppa. En fra hver av de gamle kommunene. Tenk sammensetning på kjønn og kompetanse.

Neste møte: Fredag 23. oktober kl. 08.00 – 09.30 i  
Drivhuset til Trøgstad Sparebank, Trøgstad Torg 5, 1860 Trøgstad

# Møtereferat

## **Forslag til agenda:**

- Diskutere og lande et mandat
- Enes om en tidslinje med delmål (møte- og fremdriftsplan)
- Enes om ekstern prosjektleders kompetanse
- Enes om styringsgruppe og møteplan for denne

Trøgstad, 15.10.2020



Lars Dingstad-Eriksen  
Adm. Banksjef  
Trøgstad Sparebank